



Piano Nazionale della Prevenzione

“Linea” programmi di screening

Roma 5 marzo 2008

2008: anno di proroga

Dr Antonio Federici

Referente Screening

Direzione Generale Prevenzione Ministero della Salute



agenda



- Stato di avanzamento
- Programmazione 2008
- Nuovo Piano Nazionale Prevenzione:
- Varie



Road-map

1. Prima Riunione (odierna)
2. Programmazione regionale per il 2008
3. Seconda Riunione (settembre)
4. Nuovo PNP 2009-11



Prima riunione (5 marzo 2008)



Obiettivi

- Fare il punto sullo stato di avanzamento del PNP
- Condividere i principi attuatori della proroga 2008
- Avviare la definizione di merito del nuovo PNP 2009-11



Adempimenti 2007



Per la certificazione delle attività al
31/12/2007:

- Invio cronoprogrammi entro il 29/2/08
- stessa metodologia di valutazione utilizzata per la certificazione 2006:
 - Valutazione dei cronoprogrammi+ relazione di accompagnamento, misurandone lo stato di realizzazione al 31 dicembre 2007;
 - Calcolo dello IAP
- Certificazione dell'intero PNP (11 linee)



Stato di avanzamento al 31/12/2007 pervenuti al 28/2/2008



REGIONI	cuore	diabete	recidive	obesità	screening cervicale	screening mammella	screening colon retto	vaccinazioni	infortuni lavoro	incidenti domestici	incidenti stradali
ABRUZZO	red	red	red	red	green	green	red	red	red	red	red
BASILICATA	red	red	red	red	green	green	green	red	red	red	red
CALABRIA	red	red	red	red	red	red	red	red	red	red	red
CAMPANIA	red	red	red	red	red	red	red	red	red	red	red
EMILIA ROMAGNA	red	red	red	red	green	green	green	red	red	red	red
FRIULI V.G.	red	red	red	red	green	green	green	red	red	red	red
LAZIO	green	red	green	green	red	red	red	green	green	red	green
LIGURIA	red	green	red	red	red	green	green	red	red	red	red
LOMBARDIA	green	green	green	green	red	green	green	green	green	green	green
MARCHE	red	red	red	red	red	red	red	red	red	red	red
MOLISE	red	red	red	red	green	green	green	red	red	red	red
PIEMONTE	red	green	green	red	red	red	red	red	green	green	green
PUGLIA	red	red	red	red	red	red	red	green	red	red	red
SARDEGNA	green	green	green	red	green	green	green	green	green	red	red
SICILIA	red	red	red	red	red	red	red	red	red	red	red
TOSCANA	red	red	red	red	red	red	red	red	green	green	red
UMBRIA	red	red	red	red	red	red	red	red	red	red	red
VALLE D'AOSTA	red	green	red	red	red	red	red	red	red	red	red
VENETO	red	red	red	red	yellow	yellow	yellow	red	red	red	red



PNP anno 2008



Razionale:

- Istituzionalmente: anno di proroga
- Operativamente:
 - A livello intra-regionale: anno di **consolidamento**. La proroga serve a consolidare e a “riallineare”, e solo in casi eccezionali, in caso di palesi errori (a giudizio della singola regione) di progettazione, a riprogrammare
 - A livello di sistema: **Laboratorio** per il nuovo piano 2009-11. Serve a condividere la definizione degli obiettivi e delle strategie per il nuovo piano



Anno 2008: consolidamento livello intraregionale



- si mantengono invariati, rispetto al triennio 2005-2007: obiettivi generali e linee di attività.
- Il quadro di riferimento per la programmazione e per la valutazione del Piano relativamente all'anno 2008, è quindi ancora rappresentato da:
 - l'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005,
 - le Linee operative elaborate dal CCM,
 - le azioni centrali, quali progetti CCM, atti normativi, attività istituzionali ecc., che hanno agito come sostegno o rinforzo al Piano 2005-2007



Anno 2008: consolidamento
livello intraregionale



- ogni Regione dovrà comunque “ri-programmare” le attività per il 2008.
 - Tale “programmazione” dovrà essere coerente con il quadro di riferimento di cui sopra e riguardare in linea di massima attività che si concluderanno entro il 2008
 - Progettazione migliorativa rispetto al 2007: interlocuzione del CCM sulle azioni e gli obiettivi (azione di supporto, non obbligatoria, dell’ONS)
- i meccanismi di valutazione rimangono invariati nel 2008



Anno 2008: consolidamento **livello intraregionale**



- Cosa è richiesto dal CCM:
 - produzione di un nuovo cronoprogramma
 - Invio entro il 30 aprile 2008
- Cosa farà il CCM
 - Analisi della qualità della progettazione (non ai fini della certificazione)
 - Calcolo dello IAP per la certificazione dei cronoprogrammi (attività al 31/12/2008)



Anno 2008: **livello di sistema**

laboratorio per il Piano nazionale Prevenzione 2009-11

1. Migliorare la qualità della progettazione
 - Aggiornamento: progetto di “Informazione istituzionale per la progettazione in sanità pubblica”
 - Sito web
2. Definire **obiettivi specifici** per gli screening (a partire da quelli del Piano Nazionale Screening) per il PNP 2009-11
 - A partire da valutazioni quantitative (set di indicatori approvati dal Coordinamento-Regioni)
3. Testare metodologie evolutive di valutazione
 - Valutazioni su obiettivi di salute
 - Valutazione della relazione di accompagnamento



Anno 2008: **livello di sistema**
laboratorio per il PNP 2009-11



1. ***Migliorare la qualità della progettazione: informazione istituzionale a distanza (IN-FAD) per la progettazione in sanità pubblica***
 - **obiettivi:**
 - percorso a distanza: personalizzabile rispetto al livello di conoscenza e al ritmo di apprendimento; fruibile dal proprio computer
 - fornire strumenti conoscitivi e metodologici utili per la progettazione in SP
 - raggiungere in modo più efficiente risultati operativi validi, verificabili e certificabili



Anno 2008: **livello di sistema** laboratorio per il PNP 2009-11



1. Migliorare la qualità della progettazione: Sito web per la gestione informatizzata del PNP

Obiettivo generale

- Agevolare la gestione, a livello regionale e centrale, del PNP tramite l'utilizzo di un applicativo software da implementare su web

Obiettivi specifici

- Adottare uno standard comune a tutti gli attori coinvolti nel PNP
- Consentire una gestione centralizzata e trasparente della documentazione
- Supportare le varie fasi del percorso del PNP (progettazione, monitoraggio degli avanzamenti, valutazione), consentendo un visione globale e immediata e facilitando il confronto tra esperienze diverse
- Sostenere ed integrare, rendendo disponibile uno strumento operativo, il percorso di aggiornamento nella metodologia di progettazione in sanità pubblica

Requisiti del prodotto e fasi di realizzazione

- Lo sviluppo dell'applicativo dovrebbe essere coerente, dal punto di vista dei contenuti e dei tempi di realizzazione, con il percorso prospettato per il PNP nell'anno 2008



Fasi e tempi di sviluppo del sito web

1. Obiettivo: progettazione 2008 (aprile 2008 - dicembre 2008) e certificazione 2008 (gennaio 2009 - giugno 2009)

- Sperimentazione del sito web a livello regionale e centrale per gestione documentazione, inserimento dati, monitoraggio degli avanzamenti, valutazione

2. Obiettivo: progettazione 2009 (gennaio 2009 – giugno 2009)

Utilizzo del sito web a livello regionale e centrale come supporto alla riprogettazione e valutazione del Piano per il triennio 2009-11, coerentemente con il percorso di aggiornamento “Informazione istituzionale a distanza per la progettazione in sanità pubblica”

Tempi di realizzazione del sito web: settembre 2008



Portale PNP - Home page



Indirizzo http://pm_flow/PNP2007/default.aspx Vai Collegamenti

PM_FLOW > Piano nazionale della prevenzione Welcome System Account | My Site | My Links

Piano nazionale della prevenzione

This Site: Piano nazionale della Site Actions

View All Site Content

Site Hierarchy

- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto

Recycle Bin

Le regioni coinvolte

Aree tematiche

- Incidenti
- Prev. Cardiovascolare primari
- Prev. Cardiovascolare secondaria
- Screening oncologici
- Malattie prevenibili con vaccino

Operazione completata Intranet locale



Sito di progetto – Home Page

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying a project home page. The address bar shows the URL: http://pm_flow/PNP2007/lazio/screening/default.aspx. The page title is "Screening" and the breadcrumb trail is "Piano nazionale della prevenzione > Lazio > Screening".

The page content includes:

- Document Library:** A table listing documents with columns for Type, Name, and Modified By.
- cronoprogramma:** A table listing project activities with columns for Codice, Stato, Data fine, % Completamento, and Peso %.
- Valutazione:** A section indicating that the evaluation of the cronoprogramma was completed on 25/6/2007 for the Lazio region with 80% completion.
- Agenda:** A table listing project items with columns for Subject, Owner, and Time.

Annotations on the left side of the image point to specific sections:

- An arrow points from the text "gestione documentale di progetto" to the Document Library section.
- An arrow points from the text "gestione cronoprogramma" to the cronoprogramma table.

The status bar at the bottom of the browser shows the URL: http://pm_flow/PNP2007/lazio/screening/_layouts/Upload.aspx?List={EAF2A86-9AFC-4871-B49A-1A4C1B8874A2}&RootFolder=%2fPNP2007%2 and the text "Intranet locale".

gestione documentale di progetto

gestione cronoprogramma



Vista cronoprogramma

http://pm_flow/PNP2007/lazio/screening/pages/cronoprogramma.aspx

PM_FLOW > Piano nazionale della prevenzione

Welcome System Account | My Site | My Links

This Site: Screening

Screening

Piano nazionale della prevenzione

Piano nazionale della prevenzione > Lazio > Screening > cronoprogramma

Home **cronoprogramma** Valutazione del cronoprogramma

Progetto di consolidamento screening della mammella

cronoprogramma

Codice	2/26/2006	3/5/2006	3/12/2006	3/19/2006	3/26/2006	4/2/2006	4/9/2006	4/16/2006	4/23/2006
Analisi criticità flusso informativo tra...	S	M	T	W	T	F	S		
Analisi delle caratteristiche del siste...									
Perfezionamento commessa del soft...									
Realizzazione dei moduli web									

Codice	Data inizio	Data fine	% Completamento	Data fine effettiva	Data inizio effettiva	Peso %
Analisi criticità flusso informativo tra ASL e ASP	3/1/2006	4/1/2006	100%	4/1/2006	3/1/2006	10%
Analisi delle caratteristiche del sistema informativo via Web	4/1/2006	5/1/2006	100%	5/1/2006	4/1/2006	10%
Perfezionamento commessa del software gestionale dello screening della mammella mediante l'integrazione di nuovi moduli informatici	5/1/2006	6/1/2006	100%			20%
Realizzazione dei moduli web	6/1/2006	9/1/2006	75%		5/1/2006	20%

Add new item

Operazione completata

Intranet locale

Gestione via Web dell'attuale foglio Excel del Cronoprogramma



Anno 2008: **livello di sistema**
laboratorio per il PNP 2009-11




2. Definire obiettivi specifici per il PNP 2009-11

Obiettivi definiti con i referenti
regionali "di linea"



Tavolo per la "redazione"
del nuovo PNP



Intesa Stato-Regioni
nuovo PNP "ufficiale"



Anno 2008: **livello di sistema**
laboratorio per il PNP 2009-11



2. *Definire obiettivi specifici per gli screening*

A partire da:

- Risultati del PNP 2005-07 e del PNS 2004-2006
- Obiettivi del PNS 2007-09
 - Assicurare alla totalità della popolazione residente in Italia , l'offerta di programmi di screening per il cancro della mammella, della cervice uterina e del colon retto;
 - Garantire su tutto il territorio nazionale il raggiungimento degli standard di qualità dei programmi organizzati di screening;
 - Promuovere la partecipazione consapevole allo screening della popolazione che può beneficiarne.



Anno 2008: **livello di sistema** laboratorio per il PNP 2009-11



2. Definire obiettivi specifici per gli screening

A partire dai risultati del:

- PNP 2005-07
- PNS 2004-2006: percentuale di popolazione target invitata a sottoporsi al programma, secondo la definizione dell'Osservatorio Nazionale Screening:
 - a) Estensione pari o superiore al 50% dell'offerta prevista per i programmi di screening, nelle Regioni nelle quali al 30 giugno 2004 non risultavano attivati programmi ;
 - b) Estensione pari o superiore al 90% dell'offerta prevista per i programmi di screening, nelle Regioni nelle quali al 30 giugno 2004 risultavano già attivati programmi.



Anno 2008: **livello di sistema**
laboratorio per il PNP 2009-11



2. Definire obiettivi specifici per gli screening

A partire da:

Obiettivi del PNS 2007-09

- Assicurare alla totalità della popolazione residente in Italia , l'offerta di programmi di screening per il cancro della mammella, della cervice uterina e del colon retto;
- Garantire su tutto il territorio nazionale il raggiungimento degli standard di qualità dei programmi organizzati di screening;
- Promuovere la partecipazione consapevole allo screening della popolazione che può beneficiarne.



Anno 2008: **livello di sistema**
laboratorio per il PNP 2009-11



2. Definire obiettivi specifici per gli screening

A partire da valutazioni quantitative (set di indicatori approvati dal Coordinamento-Regioni)



Anno 2008: **livello di sistema**
laboratorio per il PNP 2009-11



3. *Testare metodologie evolutive di valutazione*

- Valutazione delle relazioni su format pre-definiti
- Valutazioni su obiettivi di salute (set di indicatori approvati dal Coordinamento-Regioni)
- “simulazione” di impatto della programmazione sugli obiettivi di salute, misurati con gli indicatori decisi nel Coordinamento delle regioni: analisi degli scostamenti

